
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 北（北五葉５丁目他）配水管取替工事 

 契約変更後の工事概要 

 

管布設延長 φ75-13.4m φ75(給水)-4.7m，φ100-232.9m, φ150-431.9m, φ200-12.4m  

 

管撤去延長 φ75-361.7m, φ75(給水)-4.4m, φ100-16.0m, φ150-278.2m, φ200-435.3m 

 

 

 契約変更の理由 

 

  １.仮配管工の変更 

仮配水管の取出し方法について、現地の道路状況や取出し部の配管状況を考慮した結果、当初

取出し位置付近にある消火栓及び空気弁本体を一時撤去の上、補修弁フランジ部より取出しへ

と変更となる。（減） 

 

２.管布設工の変更 

  当初は取替予定のφ200 既設管占用位置がガス管と近接していると予想していたため、まず既

設管を撤去し、新たに占用位置を変更した上で新管を布設する計画であったが、試掘の結果、

既設管とガス管との間に適切な離隔があることが判明したため、同掘削内、同占用位置での取

替へと変更となる。（減） 

 

３.材料及び管工の変更 

  現地の地形状況等により取替配水管の配管について、維持管理上の観点から一部の路線におい

て仕切弁及び空気弁付消火栓設置が増工となる。（増） 

 

４．給水付替工の変更 

  現地状況、既設給水装置および所有者との協議の結果、給水付替工が変更となる（増） 

 

５．交通誘導警備員の人数変更 

交通誘導警備員の配置人数について、所轄警察署や地元住民と警備員の配置位置等を協議した

結果、人数が変更となる。（増） 

 

 
 

（公表様式第６号） 


