
工事変更契約の内容 2023N1-024

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年7月8日 から 令和6年1月31日 まで

◆変更契約の概要 （第２回変更）

・変更年月日 令和6年1月24日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区緑が丘２丁目２８番８号

（株）朱門建設工業

代表取締役　　崎原　朱門

◆備考

兵庫（和田崎町）配水管取替工事その２

5,904,800

119,942,900

125,847,700

神戸市兵庫区和田崎町３丁目他


