
契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名 住吉川立坑他水質自動監視装置新設工事  

 契約変更後の請負概要 

1) 計測器盤の改造追加（増1式） 

 

 

 

契約変更の理由 

1) 計装回路に雷対策として既設の計測器盤にCP及びLAを実装することになったため。 

 

（公表様式第６号） 


