
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 工水（ 高徳町） PI P 工事その２  

 契約変更後の工事概要 

 

布設延長： 工水管  φ300-7. 5ｍ, φ400-1. 0ｍ, φ500-226. 3ｍ, φ600-3. 4ｍ, φ700-5. 4ｍ, SP700A-39. 9ｍ 

配水管  φ150-5. 9ｍ, φ200-1. 9ｍ, φ300-12. 1ｍ 

撤去延長： 工水管  φ400-0. 1m, φ500-0. 1m, φ600-3. 0ｍ, 33” -8. 8ｍ 

     配水管  φ150-13. 1ｍ, φ200-11. 1ｍ, φ300-25. 9ｍ 

 契約変更の理由 

 

  

１ ． 配管接続位置の変更 

当初予定し ていた新設配管( φ500) と 既設配管( 33", 36") と の接続位置において、 新設配管が地下埋

設物（ NTT 配線ピッ ト 、 ガス管） と 干渉する こ と が判明し たため、 接続位置の変更が必要と なった。

それに伴い、 配管ルート を見直し たこ と で、 配管延長の増加と 干渉回避のための曲管の増加によ り 配

管材料及び布設工が増工と なる 。  

 

 

２ ． 交通誘導員の増員、 規制車の増車 

  現場工事完成日の延期によ り 、 交通誘導警備員の増員及び規制車が増車と なる 。  

（ 公表様式第６ 号）  


