
工事変更契約の内容 2023N1-072

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 建築一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年11月22日 から 令和6年3月15日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和6年3月4日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区元町通７丁目２番４号藤井ビル２階

（株）エーアールシー

代表取締役　平谷　繁

◆備考

灘低層配水場事務所棟外壁改修他工事

286,000

11,239,800

11,525,800

神戸市灘区篠原中町6丁目3-8


