
契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名 
 

  六甲山新高区ポンプ場受配電設備他更新工事 

 契約変更後の請負概要 

1) アスベスト検出に伴い、新高区電気室Pタイル張替え追加（増１式） 

2) テレメータ用IP電話用電子報知器追加（増１式） 

 

契約変更の理由 

1) 据付工の事前調査として、新高区電気室 P タイルのアスベスト含有検査をしたところ、 

アスベストが検出されたため、施工箇所のアスベストを適切に処理し、検出された新高区電

気室の P タイルの張替えを追加変更とする。 

 

2) 高圧盤を新たに設置した受電室では、テレメータ用 IP 電話の鳴動が聞こえないため、 

新たに電子音報知器を追加変更する。 

 

 

 

（公表様式第６号） 


