
工事変更契約の内容 2021N1-077

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 電気専門

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和4年1月22日 から 令和6年3月31日 まで

◆変更契約の概要 （第３回変更）

・変更年月日 令和6年3月18日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

大阪府大阪市西区西本町１－６－６

（株）正興電機製作所　大阪営業所

所長　原　清介

◆備考

花山ポンプ場受配電送水ポンプ制御設備工事

8,101,500

451,550,000

459,651,500

神戸市北区山田上谷上見山口（花山接合井）他、全３箇所


