
工事変更契約の内容 2022N1-076

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所 神戸市東灘区魚崎南町4・5・8丁目

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年2月10日 から 令和6年3月29日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和6年3月21日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区宮本通３丁目１番７号

（株）金城組

代表取締役　金城　政憲

◆備考

東灘（魚崎南町８丁目他）配水管取替工事

24,267,100

183,257,800

207,524,900


