
工事変更契約の内容 2024N1-075

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和7年3月15日 から 令和8年3月31日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和7年6月23日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区平野町常本１－５７

港建設株式会社

代表取締役　米田　一平

◆備考

西垂水第２高層・新西神低層連絡管整備工事その１

13,717,000

595,152,800

608,869,800

神戸市西区井吹台西町他


