
工事変更契約の内容 2024N1-033

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和6年8月9日 から 令和7年6月30日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和7年6月24日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区中山手通2丁目12-12-305

株式会社大城工業所 神戸営業所

営業所長　是近　昇治

◆備考

東灘（岡本１丁目）配水管取替工事その３

3,703,645

70,818,055

74,521,700

神戸市東灘区岡本１丁目


