
工事変更契約の内容 2023N1-025

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年8月24日 から 令和7年7月25日 まで

◆変更契約の概要 （第４回変更）

・変更年月日 令和7年7月18日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区八幡町４－８－４

島田・ゴショー特定建設工事共同企業体

代表者　（株）島田組　代表取締役　　島田　武幸

◆備考

篠原低層配水池改良工事

1,320,000

892,625,800

893,945,800

神戸市灘区篠原中町５丁目２


