
工事変更契約の内容 2024N1-048

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和7年1月14日 から 令和7年10月31日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和7年10月22日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区切戸町1-13

株式会社村田建設

代表取締役　村田　充

◆備考

須磨（友が丘）配水管取替工事No.2

4,470,070

178,289,430

182,759,500

神戸市須磨区友が丘４丁目他


