
工事変更契約の内容 2024N1-056

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 塗装

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和6年11月26日 から 令和7年10月31日 まで

◆変更契約の概要 （第３回変更）

・変更年月日 令和7年10月24日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区岩屋北町４－３－１６

（株）ウェイズ

代表取締役　渡辺　健司

◆備考

武庫川水管橋塗装他工事

7,841,900

100,576,300

108,418,200

神戸市北区道場町生野字木戸口762番地先（武庫川水管橋）


