
工事変更契約の内容 2024N1-052

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 電気専門

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和6年10月16日 から 令和7年11月28日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和7年11月20日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

大阪市天王寺区清水谷町４番１２号

（株）木内計測

代表取締役　木内　啓文

◆備考

福谷中層配水場入水弁制御盤他更新工事

641,300

33,053,900

33,695,200

神戸市西区櫨谷町福谷字城ヶ谷748-1 福谷中層配水場


