
工事変更契約の内容 2024N1-078

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和7年3月10日 から 令和7年12月26日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和7年12月17日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区高徳町４丁目２番１８号

（株）森川工務店

代表取締役　森川　朗

◆備考

灘（鶴甲２丁目）揚・配水管取替工事

8,552,709

173,201,600

181,754,309

神戸市灘区鶴甲２丁目


