
工事変更契約の内容 2024N1-049

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和6年10月16日 から 令和8年9月30日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和8年4月1日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区山田町藍那字太々谷４９番地１

久保田建設（株）

代表取締役　松本　正伸

◆備考

高取ポンプ場場内配管他取替工事

45,911,800

290,647,500

336,559,300

神戸市長田区上池田3丁目75


