
工事変更契約の内容  2025N1-052

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和7年11月11日 から 令和8年2月26日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和8年7月6日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区西岡本4丁目15番1号

三興建設株式会社

代表取締役　小川　恭介

◆備考

東灘（魚崎南町他）配水管取替工事

79,631,200

269,500,000

349,131,200

神戸市東灘区魚崎南町３丁目他


