
随意契約理由書

担 当 部 署
（ 問 合 せ 先 ）

都市局都心再整備本部都心再整備部都心三宮再整備課　　　　　（電話番号　078-984-0253　）

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号に該当

件 名

根 拠 法 令

契 約 の 相 手 方

随 意 契 約 の 理 由

　東町線上空通路は現在工事中の（仮称）連絡ロビー・エネルギー施設（以下、連絡L・E施設）と、中央区役所・文化セン
ター (以下、新中央区)を接続する歩行者専用通路である。本工事は本通路設置に伴う電気設備工事となる。
　本通路は、接続する建物に荷重を負担させる構造となっているため、両建物との接続階ができてから架設する必要があ
り、連絡L・E施設の基本・実施設計と併せて本通路を設計しており、電気設備も同様としている。
　本通路のうち、新中央区敷地に係る部分については、許認可等の変更又は増築に係る手続きを行う必要があるため、
連絡L・E施設の当初発注に本通路を含めていた場合、当該手続きのため新中央区の工事を一時中断する必要があり、結
果として、新中央区の工期が大幅に遅れ、新中央区の移転を前提とする再開発事業にも大きな影響を及ぼすことが想定
された。
　また、新中央区工事の中断を避けるために、新中央区の完成後に連絡L・E施設の工事を開始すべく発注を遅らせてい
た場合、本庁舎２号館再整備事業に大きな影響を及ぼすことが想定された。
　いずれにしても、都心三宮再整備事業全体に大きな影響を及ぼすこととなるため、連絡L・E施設の当初発注に本通路を
含めず、別工事として発注時期をずらし、新中央区の完成後に本通路に関する許認可申請を行うものとした上で、連絡L・
E施設との工事間調整や、仮設及び工事ヤードを共有する必要があるため、工事の施工、工程、安全管理上同一業者で
行うことが不可欠である。
　以上の理由により、本工事については、（仮称）連絡ロビー･エネルギー施設他電気設備工事の請負契約の相手方と随
意契約により契約を締結するものとする。

（仮称）東町線上空通路他電気設備工事
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